

柳州欧维姆机械股份有限公司
OVMZM 自锚式悬索桥悬索体系产业化项目
竣工验收意见

受柳州市发展和改革委员会的委托，柳州市中小企业服务中心组织技术、行业、财务专家成立项目验收专家组，于2019年3月1日对柳州欧维姆机械股份有限公司承担的“OVMZM 自锚式悬索桥悬索体系产业化项目”进行竣工验收。专家审阅了项目验收材料并实地查验项目竣工情况，最后经过充分讨论评议，形成验收意见如下：

一、项目执行情况

项目实际实施建设情况：项目扩建了缆索厂房，新建缆索车间延长厂房 2593 平方米，购置了数控车床、螺纹旋风铣床、绕包机等先进设备，建成了 OVMZM 自锚式悬索桥悬索体系生产线，形成年为 25 座桥生产 OVMZM 自锚式悬索桥悬索体系的生产能力，使 OVMZM 自锚式悬索桥悬索体系在短期内实现批量生产。完成项目资金计划下达文件（桂发改高技〔2013〕1517 号）批准的建设内容。

二、项目投资完成情况

项目计划总投资 7848 万元，固定资产投资 6000 万元，根据广西华元会计师事务所有限公司出具的审计报告（审计报告编号：华远专审字〔2018〕第 LZ1008 号），实际完成总投资 7808.99 万元，完成项目计划总投资的 99.5%；实际完成固定资产投资 5960.99 万元，完成项目计划总投资的 99.35%。

三、财政支持资金的使用情况

该项目列入“2013 年自治区战略性新兴产业项目投资计划

的通知”（文号：桂发改高技〔2013〕1517号），获得财政资金500万元（文号：柳财预追〔2013〕481号），资金于2013年12月全部拨付到位，资金做到专款专用。


四、技术经济效益情况

项目于2013年6月开工，2015年12月建设完成，形成为25座桥生产OVMZM自锚式悬索桥悬索体系的生产能力。项目在2013年-2015年实施期间累计实现了销售收入47951.75万元，利润4529.7万元，税金2375.7万元。

五、验收总体结论

综上所述，该项目竣工验收资料齐全，设备安装到位，基本完成项目资金计划下达文件（桂发改高技〔2013〕1517号）批准的建设内容，项目符合竣工验收条件，经专家组审核同意项目通过竣工验收。

附：验收专家组成员名单

项目竣工验收专家组组长：
项目竣工验收专家组





2019年3月1日

自治区战略性新兴产业专项资金项目竣工验收专家组成员签名表

企业名称：柳州欧维姆机械股份有限公司

项目名称：OVMZM 自锚式悬索桥悬索体系产业化

验收时间：2019年3月1日

姓名	单位	从事专业	职称	专家组职务	专家签名
曾克良	柳州市自动化科学研究所	自动化类	教授级高工	组长	
石光林	广西科技大学	机械类	高工	组员	
覃雄臻	上汽通用五菱汽车股份有限公司	汽车类	高工	组员	
叶磊	佛吉亚（柳州）汽车内饰系统有限公司	机械类	高工	组员	
叶仿	中众益（广西）会计师事务所柳州分所	财务审计	注册会计师	组员	